

**Школьная «дорожная карта»
по реализации регионального проекта «Современная школа» в части создания и
функционирования центра образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста»**

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» | | | | |
| 1 | Создание локальных актов: - О создании Центра «Точка роста»; - О назначении школьного куратора и «рабочей группы» Центра «Точка роста»; - Об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста»; - Об утверждении плана мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - Об утверждении штатного расписания или доплат и надбавок сотрудникам, работающим в Центре «Точка роста». | Школьный куратор, руководитель ОО | Локальные акты, положение, план мероприятий, штатное расписание | До 01.03.2022 |
| Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» | | | | |
| 2 | Формирование и согласование инфраструктурного листа | Школьный куратор, руководитель ОО | Инфраструктурный лист | Согласно отдельному графику |
| 3 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста» | Школьный куратор, руководитель ОО | Пакет документов | До 20.01.2022 |
| 4 | Объявление конкурсных закупочных процедур товаров, работ, услуг Центра «Точка роста» | Школьный куратор, руководитель ОО | Извещение о проведении закупок | 15.02.2022 |
| 5 | Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования | Школьный куратор, руководитель ОО | Контракты, договоры | До 01.04.2022 |
| 6 | Формирование проектов зонирования Центра «Точка роста» | Школьный куратор, руководитель ОО | Проект зонирования | До 01.04.2022 |
| 7 | Проведение ремонтных работ, | Школьный | Оформление | До 01.08.2022 |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем (брендинг) | куратор, руководитель ОО | площадок в соответствии с фирменным стилем | |
| 8 | Оплата поставленного оборудования | Школьный куратор, руководитель ОО | Платежное поручение | До 01.08.2021 |
| Организационно-методическое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» | | | | |
| 9 | Проведение заседаний муниципальной «рабочей группы» по реализации мероприятий | Школьный куратор, участники «рабочей группы» | Протокол заседания | По мере необходимости |
| 10 | Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации | Школьный куратор, руководитель ОО | Заявка на повышение квалификации | Согласно отдельному графику До 30.08.2022 |
| 11 | Определение перечня образовательных программ и внесение корректировки в образовательные и рабочие программы с 2022-2023 учебного года | Школьная «рабочая группа», школьный куратор, руководитель ОО | Образовательные программы общего и дополнительного образования | До 01.08.2022 |
| 12 | Расчет и предоставление показателей функционирования Центра «Точка роста» для каждой общеобразовательной организации | Школьный куратор, руководитель ОО | Показатели функционирования | До 01.08.2022 |
| 13 | Создание раздела на сайте общеобразовательной организации «Центр «Точка роста» | Школьный куратор, руководитель ОО | Раздел на сайте «Центр «Точка роста» | До 01.04.2022 |
| 14 | Организация информирования о функционировании Центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Школьный куратор, руководитель ОО | Информация на сайте | 2 раза в месяц |
| 15 | Набор обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Школьный куратор, Школьная «рабочая группа» | Списки обучающихся | До 01.09.2022 |
| 16 | Открытие Центра «Точка роста» | Школьный куратор, | Информационное освещение в СМИ | До 01.09.2022 |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | руководитель ОО | | |
| Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста» | | | | |
| 17 | Отчеты по проведенным работам | Школьный куратор, руководитель ОО | Справка, фотоматериал, акты приема-передачи, контракты | Ежемесячно апрель-август до 14 и 28 числа |
| 18 | Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части выполнения показателей по реализации программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся | Школьный куратор, руководитель ОО | Таблицы мониторинга | Ежеквартально с 01.10.2022 в течение 2-х лет |